

Số: 436.../ĐTQHR-KHHTQT

Hà Nội, ngày 24. tháng 12 năm 2013

V/v đẩy nhanh tiến độ và chế độ báo cáo định kỳ kết quả Dự án điều tra, kiểm kê rừng

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Viện

Ngày 17/12/2013, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016 tổ chức họp nhằm nắm bắt tiến độ, những khó khăn vướng mắc và giải pháp khắc phục. Để đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng Dự án, Bộ trưởng Cao Đức Phát – Trưởng Ban đã chỉ đạo Tổng cục Lâm nghiệp và các đơn vị thực hiện công tác điều tra, kiểm kê rừng.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng và Tổng cục Lâm nghiệp, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ điều tra rừng năm 2013-2014, Viện yêu cầu các phòng chức năng, các đơn vị khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1) Khẩn trương triển khai công tác ngoại nghiệp điều tra rừng ngay sau khi tiếp nhận ảnh vệ tinh từ Văn phòng Viện: xây dựng mẫu khóa ảnh giải đoán, giải đoán bản đồ HTR trong phòng và kiểm tra chính lý ngoài thực địa, điều tra trữ lượng rừng; xây dựng tài liệu hỗ trợ kiểm kê rừng.

2), Các đơn vị chủ động, linh hoạt triển khai các hoạt động Điều tra, kiểm kê rừng (thời gian cụ thể cho toàn Viện theo phụ lục 01). Các đơn vị phải có báo cáo tiến độ thực hiện Điều tra, kiểm kê rừng theo tuần để Viện tổng hợp báo cáo Bộ (theo phụ lục 02). Báo cáo tiến độ gửi về Viện theo địa chỉ: Hồ Mạnh Tường, Trưởng phòng Kế hoạch và HTQT, email: tuongfipi@gmail.com; Skype: tuongfipi và dung_tranminh@yahoo.com.

3) Các đơn vị khẩn trương làm việc với các tỉnh để thống nhất đơn vị thực hiện kiểm kê rừng, theo tinh thần của Tổng cục Lâm nghiệp là các đơn vị điều tra rừng phải tham gia thực hiện kiểm kê rừng để kiểm soát và chịu trách nhiệm chất lượng công trình.

4) Nghiêm túc thực hiện công văn số 408/CV-ĐTQHR-KHKT ngày 29 tháng 11 năm 2013 về việc tiếp nhận, kiểm tra và xử lý ảnh viễn thám, xử lý bản đồ 1/10.000, triển khai ngoại nghiệp, nội nghiệp và chịu trách nhiệm về kết quả điều tra kiểm kê rừng...

Các đơn vị được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm về tiến độ và thành quả điều tra, kiểm kê rừng trên địa bàn thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Viện;
- Phòng KHKT&CN;
- Lưu VT, KHHTQT.



Nguyễn Huy Dũng